



সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

ক্র.সং	কার্যের বিবরণ	গৃহীতব্য প্রথম পদক্ষেপের নাম ও শুরু করার তারিখ/মাস			গৃহীতব্য পরবর্তী পদক্ষেপ সমূহের নাম (শেষ করার তারিখ/মাস সহ)			চূড়ান্ত পদক্ষেপের নাম এবং শেষ করার তারিখ/মাস	বাস্তবায়নে	মন্তব্য	
		৩	৪	৫	৬	৭					
১।	পণ্য সংগ্রহ	পরিমাণ	দরপত্র আহ্বানের সর্বশেষ তারিখ	দরপত্র খোলার সর্বশেষ তারিখ	এলসি খোলার সর্বশেষ তারিখ	পণ্য জাহাজীকরণের/সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	টিসিবি গুদামে পৌঁছানোর সর্বশেষ তারিখ	বাণিজ্যিক বিভাগ, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।	(১) আগামী পবিত্র ইদুল আযহা ১২-০৯-১৬ খ্রিঃ (২) দুর্গাপূজাঃ ১১-১০-১৬ (৩) আগামী পবিত্র রমজান আরম্ভঃ ২৬-০৫-১৭ (৪) আগামী পবিত্র ইদুল ফিতরঃ ২৬-০৬-১৭ (৫) বিক্রয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ক্রয় করা হবে।		
	বিএসএফআইসি হতে চিনি সংগ্রহ ৪,০০০ মেঃটন	১,৫০০	৩১-০৭-১৬	০৭-০৮-১৬	১১-০৮-১৬	২০-০৮-১৬	২১-০৮-১৬				
		১,০০০	১৯-১০-১৬	২৪-১০-১৬	২৭-১০-১৬	১৩-১১-১৬	১৫-১১-১৬				
		১,৫০০	২৩-০৩-১৭	০৩-০৪-১৭	১৩-০৪-১৭	১৩-০৩-১৭	১৫-০৩-১৭				
	স্থানীয় বাজার হতে সয়াবিন তেল ক্রয় ১,৫০০ মেঃটন	৫০০	২৯-০৫-১৬	২৮-০৬-১৬	১৮-০৭-১৬	১৮-০৮-১৬	২০-০৮-১৬				
		৫০০	২৩-০৮-১৬	২২-০৯-১৬	১৩-১০-১৬	১৩-১১-১৬	১৫-১১-১৬				
		৫০০	২২-১২-১৬	২৩-০১-১৭	১৩-০২-১৭	১৩-০৩-১৭	১৫-০৩-১৭				
	আন্তর্জাতিক বাজার হতে মশুর ডাল ক্রয় ২,০০০ মেঃটন	২,০০০	১৬-০৮-১৬	৩০-০৯-১৬	৩০-১০-১৬	১৫-১২-১৬	২৫-০১-১৭				
	আন্তর্জাতিক বাজার হতে ছোলা ক্রয় ১,০০০ মেঃটন	১,০০০	০৬-১২-১৬	১০-০১-১৭	১২-০২-১৭	২৬-০৩-১৭	২৬-০৪-১৭				
	স্থানীয় বাজার হতে খেজুর ক্রয় ১০ মেঃটন	১০	২৮-০২-১৭	১৪-০৩-১৭	৩১-০৩-১৭	২৪-০৪-১৭	২৬-০৪-১৭				
২।	পণ্য বিক্রয়	মোট পরিমাণ (মেঃটন)	জুলাই-আগস্ট'১৬ (১ম কিস্তি /মেঃটন)	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'১৬ (ঈদুল আযহা' ২০১৬) (২য় কিস্তি/মেঃটন)	নভেম্বর-ডিসেম্বর-১৬ (৩য় কিস্তি/মেঃটন)	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি'১৭ (৪র্থ কিস্তি/মেঃটন)	মার্চ-এপ্রিল'১৭ (৫ম কিস্তি/মেঃটন)	মে-জুন'১৭ (রমজান) (৬ষ্ঠ কিস্তি/মেঃটন)	ব্যাফার (মেঃটন) পরবর্তী অর্থ বছরে বিক্রির জন্য	সিএমএস ও বিওবি বিভাগ, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।	চাহিদা ও মজুদ সাপেক্ষে বরাদ্দ দেয়া হবে।
	চিনি	৪,০০০	৪৭৫	৬০০	৪৭৫	৪৭৫	৪৭৫	১,৫০০	৫০০		
	মশুর ডাল	১,৮০০	১৫০	২০০	১৫০	২৫০	২৫০	৮০০	৭০০		
	সয়াবিন তেল (বোতল)	১,০০০	১০০	১৫০	১০০	১০০	১০০	৪৫০	৫০০		
	ছোলা	১,০০০	-	-	-	-	-	১,০০০	-		
	খেজুর	১০	-	-	-	-	-	১০	-		

মোঃ জাসীম উদ্দিন
উপ-উপস্থাপন কার্যনির্বাহী (সংস্থাপন)
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

নং	কার্যের বিবরণ	গৃহীতব্য প্রথম পদক্ষেপের নাম ও শুরু করার তারিখ/মাস	গৃহীতব্য পরবর্তী পদক্ষেপ সমূহের নাম (শেষ করার তারিখ/মাস সহ)	চূড়ান্ত পদক্ষেপের নাম এবং শেষ করার তারিখ/মাস	বাস্তবায়নে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩।	আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি-৫০টি।	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি-১৫টি। ০১-০৭-২০১৬ খ্রিঃ।	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি-১৫টি। ৩১-০৩-২০১৭ খ্রিঃ।	নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি-২০টি। ৩০-০৬-২০১৭ খ্রিঃ এর মধ্যে।	অর্থ ও হিসাব বিভাগ, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।	
	বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের Accounts Report নিরীক্ষণ।	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন। ০১-০৭-২০১৬ খ্রিঃ।	বহিঃনিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ। ২০-১০-২০১৬ খ্রিঃ এর মধ্যে।	প্রতিবেদন নিরীক্ষণ ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ২০-১১-২০১৬ খ্রিঃ এর মধ্যে।		
	বাজেট (২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রাক্কলন) প্রণয়ন।	তথ্য সংগ্রহ করা ০১-০৭-২০১৬ খ্রিঃ।	খসড়া বাজেট প্রস্তাব প্রণয়ন। ২০-০১-২০১৭ খ্রিঃ এর মধ্যে।	অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ৩১-০১-২০১৭ খ্রিঃ এর মধ্যে।		
৪।	টিসিবি ভবনের ১১ এবং ১২ তম তলা নির্মাণ প্রকল্প। (প্রকল্পের মেয়াদঃ- ১-১০-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত।) (প্রকল্পের সর্বমোট খরচ ১৬১১.৮৪ লক্ষ টাকা।)	<ul style="list-style-type: none"> দরপত্র মূল্যায়নঃ জুলাই, ২০১৬ কার্যাদেশ প্রদানঃ- সম্ভাব্য আগষ্ট, ২০১৬ 	<ul style="list-style-type: none"> কাজের প্রস্তুতিঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সিকিউরিটি শেড নির্মাণঃ অক্টোবর, ২০১৬ পিলারের ফলস্ ঢালাই, ভাঙ্গা ও অপসারণঃ অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৬ পিলারের রড বাইন্ডিং ও সাটারিং এর পর ঢালাই কাজঃ ডিসেম্বর ২০১৬- ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ১১ তম তলার ছাদের রড বাইন্ডিং ও সাটারিং এর পর ঢালাই কাজঃ মার্চ ২০১৭ – জুন ২০১৭ 	<ul style="list-style-type: none"> টিসিবি ভবনের ১১তম তলা নির্মাণ। 	প্রকৌশল শাখা, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।	


 মোঃ আল-আমীন হাওলাদার
 সহকারী কার্যনির্বাহী (সংস্থাপন)
 ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা


 মোঃ জশীম উদ্দিন
 উপ-উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী (সংস্থাপন)
 ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
 প্রধান কার্যালয় ঢাকা