

Trading Corporation of Bangladesh

TCB Bhaban, Kawran Bazar, Dhaka-1215

Phone : 8180069-71

FAX : 88-02-8180057

E-mail : tcb@tcb.gov.bd



ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

টিসিবি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোন : ৮১৮০০৬৯-৭১

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৮০০৫৭

ই-মেইল : tcb@tcb.gov.bd




স্মারক নং- ২৬.০৫.০০০০.০০৫.৪১.১৬৩.২১-১৬২

তারিখঃ ২০ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(স্বিগেডিয়ায়র জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান)
চেয়ারম্যান

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃঃআঃ উপসচিব (প্রশাসন-২ শাখা), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়]

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	সফলমাত্রা ২০২৩-২০২৪						অর্ধবার্ষিক অর্জন
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	(২১)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	
১	[১.১] সেবা পরিকল্পনা/ ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা পরিকল্পনা/ ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	অরিখ	১০	১৬/০৩/২৪	২৩/০৩/২৪	৩০/৩/২৪	০৬/০৪/২৪	১৩/০৪/২৪	-	
২	[২.১] ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, পরিকল্পিত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রকৃত করা এবং সেবাসমূহ ব্যবহারত রাখা	[২.১.১] ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী/পরিকল্পিত / ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজের এবং সেবাসমূহ ব্যবহারত রাখা	সংখ্যা	৫	৪	৩	২	১	-	২	
৩	[৩.১] ইনোভেশন পোর্টালিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন পোর্টালিং (পোর্টালিং) আয়োজিত এবং দ্রুত উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্ধারিত।	তারিখ	৮	০৯/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪	০৮/০৬/২৪	-	
৪	[৪.১] ই-স্বাক্ষর ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-স্বাক্ষর নোট নিশ্চিতকৃত	%	৮	৮০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%	-	
৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন স্থাননাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন স্থাননাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৪	৩	২	১	-	২	
৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।	[৬.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন স্থাননাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ [৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সেভা/সেমিনার আয়োজিত [৬.২.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	সংখ্যা	৩	২	-	১	-	-	১	
৭	[৭.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।	[৭.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২৪	০৮/০৪/২৪	১৫/০৪/২৪	২২/০৪/২৪	২৯/০৪/২৪	-	